
KOSTENVORANSCHLAG +/- 10%

Regiearbeiten
Regiearbeiten Fr. 30’000.00

Installationspauschale und Baustrasse
Installation und Baustelleneinrichtung Fr. 30’000.00
Prov. Baupiste inkl. Mat.lieferung und Entfernen Fr. 15’600.00

Holzen und Roden
Hecken roden oder auslichten und entsorgen Fr. 24’000.00
Einzelbäume entfernen und entsorgen Fr. 12’000.00

Hochwasserschutzdamm entlang Bauzone
Damm einseitig mit Quadersteinmauer Fr. 125’000.00
Hochwasserschutzdamm Parzelle 886 und 90 30’000.00
Klappschott in Damm inkl. Ableitung Fr. 38’000.00

Anpassungen am Gerinne
Gerinneverbreiterung QP 1- 4 Fr. 9’500.00
Ausflachung/Zugänge QP8-10 und QP 13-15 Fr. 15’000.00
Uferverbauungen / Faschinen Fr. 18’200.00

Geländeanpassung Landwirtschaftsland
Geländeanpassung inkl. Quadersteinmauer entlang Bauzone Fr. 73’000.00
Neuansaat der Geländeanpassung  Fr. 1’000.00

Bepflanzung und Wiederherstellung Gärten
Ansaat Böschungen Fr. 19’200.00
Neubestockung Uferböschung Fr. 5’000.00
Instandstellung Gärten Fr. 28’000.00

Total Baukosten Ausbau Krummbach Fr. 473’500.00

Vordemwald, Hochwasserschutz Krummbach 

Baukosten Ausbau Krummbach Total



Zusammenstellung

Total Baukosten Fr. 473’500.00

Fischereirechtliche Bewilligung und Abfischen Fr. 3’000.00

Notar- und Geometerarbeiten Fr. 8’000.00

Fr. 1’000.00

Gebühren Bewilligungen, etc. Fr. 4’000.00

Honorare Spezialisten (BBB, Nachführen Gefahrenkarte) Fr. 15’500.00

Technische Arbeiten (Projekt/Bauleitung) Fr. 88’000.00

Diverses und Unvorhergesehenes ca. 8% Fr. 46’740.00

Mehrwertsteuer 7.7% ca. Fr. 49’260.00

Total Kosten Ausbau Krummbach Fr. 689’000.00

Total Kosten Durchlass Feldweg Fr. 106’000.00
gemäss separatem Kostenvoranschlag vom 28.04.2022

Total Kosten Hochwasserschutz Krummbach Fr. 795’000.00
Ausbau Krummbach inkl. Neuer Durchlass Feldweg

Genauigkeit +/- 10%

zuzüglich Bauteuerung

Nicht enthaltene Kosten:

Anpassungen an Werkleitungen und Entwässerungen

Zofingen, 28. April 2022 Emch+Berger AG Zofingen

Entschädigungen und Ertragsausfälle


